Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации Фировского района

№ 47-1 от «19» мая 2016г.

Общий план-график мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры

                                                                 к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

проведения
	Стоимость, тыс. руб.
	Ф.И.О. ответственного

лица
	Источник
финансирования

	1. 
	Заседание комиссии по подведению итогов ОЗП 2015-2016 годов
	Май 2016 г.
	
	Воробьев Юрий Валентинович – Глава Администрации Фировского района
	

	Фировское городское поселение

	2. 
	Капитальный ремонт крыши дома № 1 по ул. Правды
	Июнь 2016 г.
	969,2 тыс.руб.
	Потапов Николай Евгеньевич – глава администрации Фировского городского поселения, Андреева Татьяна Михайловна – председатель правления ТСЖ «Комфорт»
	Бюджет МО «Фировское городское поселение», ТСЖ «Комфорт», Фонда капитального ремонта Тверской области

	3. 
	Капитальный ремонт крыши дома № 17 по ул. Советская
	Сентябрь 2016 г.
	728,2 тыс.руб.
	Потапов Николай Евгеньевич – глава администрации Фировского городского поселения, Ломаш Анна Сергеевна – председатель правления ТСЖ «Согласие»
	ТСЖ «Согласие»

	4. 
	Установка двери в подвал дома № 1 по ул. Правды
	Июль 2016 г.
	
	Потапов Н.Е.,

Андреева Т.М.
	ТСЖ «Комфорт», 

	5. 
	Капитальный ремонт отмостки дома №17 по ул. Советская
	3 квартал 2016 г.
	
	Потапов Н.Е., Ломаш А.С.


	ТСЖ «Согласие» 

	6. 
	Капитальный ремонт  теплоснабжения дома №17 по ул. Советская
	3 квартал 2016 г.
	
	Потапов Н.Е., Ломаш А.С.

	ТСЖ «Согласие» 

	7. 
	Текущий ремонт крыши дома № 2 по ул. Московская
	Июль 2016 г.
	
	Потапов Н.Е. Григорьева Т.И. – старший по дому
	Бюджет МО «Фировское городское поселение», средства собственников

	8. 
	Капитальный ремонт  электроснабжения дома №19 по ул. Советская
	Июль 2016 г.
	
	Потапов Н.Е., Данчук Н.Д. - председатель правления ТСЖ «ЛАД»

	ТСЖ «ЛАД» 

	9. 
	Капитальный ремонт стояков теплоснабжения дома №19 по ул. Советская
	Июль 2016 г.
	
	Потапов Н.Е., Данчук Н.Д.

	ТСЖ «ЛАД» 

	10. 
	Установка электрического счетчика в д. 45 по ул. Новая
	Март 2016 г.
	
	Потапов Н.Е.
	Бюджет МО «Фировское городское поселение»,

	11. 
	Капитальный ремонт отмостки дома № 6 по ул. Московская
	3 квартал 2016 г.
	
	Зубарева Н.П. - председатель правления ТСЖ «Уют»


	ТСЖ «Уют» 

	12. 
	Ремонт подвальных окон многоквартирных домов Фировского городского поселения
	До 01.10.2016 г.
	
	Потапов Н.Е., 

Зубарева Н.П., Андреева Т.М.,

Данчук Н.Д., 

Ломаш А.С.

	ТСЖ «УЮТ» 

ТСЖ «ЛАД»

ТСЖ «Комфорт»

ТСЖ «Согласие»

	13. 
	Утепление подвалов и чердаков многоквартирных домов Фировского городского поселения
	До 01.10.2016 г.
	
	Потапов Н.Е. Зубарева Н.П. 

Андреева Т.М.

Данчук Н.Д. 

Ломаш А.С.


	ТСЖ «УЮТ» 

ТСЖ «ЛАД»

ТСЖ «Комфорт»

ТСЖ «Согласие»
Собственники квартир

	14. 
	Ремонт колодца по ул. Профсоюзная д. 20
	Сентябрь 2016 г.
	
	Потапов Н.Е.
	Бюджет МО «Фировское городское поселение»

	15. 
	Ремонт колодца по ул. Заводское шоссе д. 2
	Август 2016 г.
	
	Потапов Н.Е.
	Бюджет МО «Фировское городское поселение», собственники домов

	16. 
	Ремонт квартиры по ул. Комсомольская д. 11
	Август 2016 г.
	
	Потапов Н.Е.
	Бюджет МО «Фировское городское поселение»

	17. 
	Спиливание аварийно-опасных деревьев  по ул.  Советская, Железнодорожная, Пионерская, Ленинская
	До 01.11.2016 г.
	
	Потапов Н.Е.,


	Бюджет МО «Фировское городское поселение», собственники домов

	18. 
	Замена водопровода по ул. Пионерская – 680 м
	2 квартал 2016 г.
	340 тыс.руб.
	Потапов Н.Е., 
	Бюджет МО «Фировское городское поселение»

	19. 
	Замена водопровода по ул. Гагарина – 360 м
	2 квартал 2016 г.
	180 тыс.руб.
	Потапов Н.Е.


	Бюджет МО «Фировское городское поселение»

	20. 
	Демонтаж старой, монтаж новой водонапорной башни п. Фирово, ул. Больничный городок
	3 квартал 2016 г.
	500 тыс.руб.
	Потапов Н.Е. 
	Бюджет МО «Фировское городское поселение»

	21. 
	Замена теплотрассы ул. Советская, д. 19 на ул. Московская, д. 6 под домом – 45 м.
	2 квартал 2016 г.
	120 тыс.руб.
	Потапов Н.Е. 
	Бюджет МО «Фировское городское поселение»

	22. 
	Укрытие теплотрассы от котельной ЦРБ в металлический короб в местах установки скорлупы – 300 м. Замена скорлупы утеплителя теплотрассы котельной ЦРБ – 200 м.
	2 квартал 2016 г.
	175 тыс.руб.
	Потапов Н.Е. 
	Бюджет МО «Фировское городское поселение»

	23. 
	Установка частотного преобразователя на артскважину п. Фирово, ул. Правды.
	2 квартал 2016 г.
	60 тыс.руб.
	Потапов Н.Е.,

	Бюджет МО «Фировское городское поселение»

	24. 
	Прокладка водопровода по ул. Октябрьская – 70 м.
	Сентябрь 2016 г.
	40 тыс.руб.
	Потапов Н.Е., 
	Бюджет МО «Фировское городское поселение», собственники домов

	25. 
	Устройство электроснабжения насосной станции на ул. Зеленая
	Май 2016 г.
	
	Потапов Н.Е., 

	Бюджет МО «Фировское городское поселение», спонсоры

	Администрация Рождественского сельского поселения

	26. 
	Прокладка магистрального водопровода п. Труд, ул. Пушкина, ул. Толстова – 70 м
	2-3 квартал 2016 г.


	35 тыс.руб 
	Сорокина О.Н. – глава администрации Рождественского сельского поселения, 


	Бюджет МО «Рождественское сельское поселение»

	27. 
	Прокладка магистрального водопровода с. Рождество, ул. Шлинская, ул. Советская – 460 м
	2-3 квартал 2016 г.


	230 тыс.руб.
	Сорокина О.Н, 


	Бюджет МО «Рождественское сельское поселение»

	28. 
	Прокладка магистрального водопровода п. Граничный – 170 м
	2-3 квартал 2016г.
	85 тыс.руб.
	Сорокина О.Н.,

	Бюджет МО «Рождественское сельское поселение»

	Администрация Великооктябрьского сельского поселения

	29. 
	Замена водопровода д. Дерева – 187 м
	2 квартал 2016 г.
	94 тыс.руб.
	Иванова Валентина Анатольевна – глава администрации Великооктябрьского сельского поселения
	Бюджет МО «Великооктябрьское» сельское поселение»

	30. 
	Замена водопровода д. Жуково – 692 м
	2 квартал 2016 г.
	346 тыс.руб.
	Иванова В.А. 
	Бюджет МО «Великооктябрьское» сельское поселение»

	31. 
	Подготовка жилищного фонда многоквартирных домов п. Сосновка, д. 89,90,91
	В соответствии с планом ТСЖ «Лад»
	
	Мамедов Олег Гусейнагаевич – председатель правления ТСЖ «Лад»
	

	МБДОУ детский сад «Родничок»

	32. 
	Замена батареи отопления – 1 шт.
	Август 2016 г.
	4 тыс.руб.
	Васильева О.А
	Бюджет МО «Фировский район»

	МДОУ Баталинский детский сад

	33. 
	Замена батареи отопления – 1 шт.
	Август 2016 г.
	4 тыс.руб.
	Аржанова С.Ю.

Александрова М.В.
	Бюджет МО «Фировский район»

	МУП «Великооктябрьский коммунальщик»

	34. 
	Промывка системы теплоснабжения п. Великооктябрьский водопроводной водой 
	01.09.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	35. 
	Испытание системы теплоснабжения п. Великооктябрьский на прочность и герметичность
	01.06.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	36. 
	Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях п. Великооктябрьский. Ремонт (замена) задвижек, вентилей.
	01.05.2016 -01.09.2016 гг.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	37. 
	Тепло и гидроизоляция трубопроводов теплоснабжения п. Великооктябрьский
	15.09.2016 г.
	
	Малахов Ф.А., УОВТС МУП «Велком»
	Бюджет МО «Великооктябрьское городское поселение»

	38. 
	Ревизия водопроводных колонок на территории п. Великооктябрьский
	01.08.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	39. 
	Чистка канализационных колодцев сети водоотведения п. Великооктябрьский
	01.06.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком» 
	МУП «Велком»

	40. 
	Ревизия запорной арматуры на сетях холодного водоснабжения п. Великооктябрьский. Ремонт (замена) задвижек, вентилей.
	01.09.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	41. 
	Замена водопровода по ул. Пролетарская – 130 м
	01.08.2016 г.
	111 тыс.руб.
	Малахов Ф.А. – Глава администрации Великооктябрьского городского поселения
	Бюджет МО «Великооктябрьское городское поселение»

	42. 
	Замена водопровода по ул. Советская, д. 10 – 10 м
	15.09.2015 г.
	8,5 тыс.руб.
	Малахов Ф.А.
	Бюджет МО «Великооктябрьское городское поселение»

	43. 
	Замена водопровода по ул. Шоссейная, д. 24 – 10 м
	01.06.2015 г.
	8,5 тыс.руб.
	Малахов Ф.А.
	Бюджет МО «Великооктябрьское городское поселение»

	44. 
	Замена водопровода ЦПШ - ул. Шоссейная – 300 м
	01.07.2015 г.
	171 тыс.руб.
	Малахов Ф.А.
	Бюджет МО «Великооктябрьское городское поселение»

	45. 
	Чистка водопроводных колодцев сети водоснабжения п. Великооктябрьский
	01.09.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	46. 
	Ревизия запорной арматуры на сетях холодного водоснабжения д. Большое Эскино. Ремонт (замена) задвижек, вентилей.
	01.09.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	47. 
	Чистка водопроводных колодцев сети водоснабжения д. Большое Эскино
	01.09.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	48. 
	Чистка канализационных колодцев сети водоотведения д. Большое Эскино. 
	01.09.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	49. 
	Чистка приямка КНС д. Большое Эскино
	01.07.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	50. 
	Чистка приямка КНС п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная
	01.08.2016 г.
	
	УОВТС МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	51. 
	Чистка песколовушки (2 шт)
	01.06.2016 г.
	
	
	МУП «Велком»

	52. 
	Чистка иловых карт (5 шт)
	01.07.2016 г.
	
	
	МУП «Велком»

	53. 
	Ремонт приемной камеры
	01.08.2016 г.
	
	УРСР МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	54. 
	Ремонт аэротенов (2 секции)
	01.08.2016 г.
	
	Малахов Ф.А.
	Бюджет МО «Великооктябрьское городское поселение»

	55. 
	Ревизия (замена) запорной арматуры
	01.08.2016 г.
	
	
	МУП «Велком»

	56. 
	Ремонт пола в лаборатории
	01.08.2016 г.
	
	Малахов Ф.А.
	Бюджет МО «Великооктябрьское городское поселение»

	57. 
	Ремонт колодцев канализации и водоснабжения ул. Кооперативная, д. 8, 10, ул. Советская, д. 8, 10, д. Большое Эскино, д. 9-н, 44-н
	Май-июнь 2016 г.
	
	УРСР, Рем. служба МУП «Велком»
	МУП «Велком»

	58. 
	Текущий ремонт мягкой кровли домов по ул. Кооперативная д. 7, 22, 5
	Май-сентябрь 2016
	
	УРСР, Рем. служба МУП «Велком»
	МУП «Велком», собственники квартир

	59. 
	Ремонт плит на вентшахтах ул. Кооперативная, д. 20
	Август 2016 г.
	
	УРСР МУП «Велком»
	МУП «Велком», собственники квартир

	60. 
	Замена дверей и дверных коробок в подвалы ул. Кооперативная, д. 22 (2 шт)
	Апрель 2016 г.
	
	УРСР МУП «Велком»
	МУП «Велком», собственники квартир

	61. 
	Замена дверной коробки и двери в подвал ул. Кооперативная, д. 20 (1 шт)
	Апрель-май 2016 г.
	
	УРСР МУП «Велком»
	МУП «Велком», собственники квартир

	62. 
	Изготовление слуховых окон на крыше из шифера ул. Цнинская, д. 6 (6 окон)
	Июль-август 2016 г.
	
	Малахов Ф.А.
	Бюджет МО «Великооктябрьское городское поселение», собственники квартир

	63. 
	Текущий ремонт мягкой кровли козырьков над подъездами ул. Кооперативная, д. 3, подъезд 1-4, ул. Кооперативная, д. 5, подъезд 1-4
	Август 2016 г.
	
	УРСР МУП «Велком»
	МУП «Велком», собственники квартир

	64. 
	Текущий ремонт кровли козырьков над подъездами ул. Кооперативная, д. 12, подъезд 1-2
	Сентябрь 2016 г.
	
	УРСР МУП «Велком»
	МУП «Велком», собственники квартир

	65. 
	Изготовление и установка металлических решеток на слуховые окна в подвалы домов ул. Кооперативная, д. 20, 19, 12
	Март-апрель 2016 г.
	
	УРСР МУП «Велком»
	МУП «Велком», собственники квартир

	66. 
	Демонтаж старых, изготовление и установка новых (зимних) оконных рам в подъездах домов ул. Кооперативная, д. 3, 5, 7
	Сентябрь-октябрь 2016 г.
	
	УРСР МУП «Велком»
	МУП «Велком», собственники квартир

	67. 
	Замена дверей и дверных коробок в подвалы ул. Кооперативная, д. 19 (2 шт)
	Октябрь 2016 г.
	
	УРСР МУП «Велком»
	МУП «Велком», собственники квартир

	МУП «Фировское ЖКХ»

	68. 
	Поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики на котельных
	01.09.2016 г.
	
	
	

	69. 
	Промывка системы теплоснабжения водопроводной водой 
	01.09.2016 г.
	
	Н.В. Петров
	МУП «Фировское ЖКХ»

	70. 
	Испытание системы теплоснабжения на прочность и герметичность
	01.09.2016 г.
	
	Н.В. Петров
	МУП «Фировское ЖКХ»

	71. 
	Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях. Ремонт (замена) задвижек, вентилей.
	01.05.2016 -01.09.2016 гг.
	
	Н.В. Петров
	МУП «Фировское ЖКХ»

	72. 
	Чистка водопроводных колодцев сети водоснабжения 
	01.09.2016 г.
	
	Н.В. Петров
	МУП «Фировское ЖКХ»

	73. 
	Ревизия запорной арматуры на сетях холодного водоснабжения. Ремонт (замена) задвижек, вентилей.
	01.06.2016 – 01.09.2016 г.
	
	Н.В. Петров
	МУП «Фировское ЖКХ»

	филиал ОАО "Газпром газораспределение Тверь" в г. В.Волочке. Фировский газовый участок

	74. 
	Приборное обследование газопроводов на герметичность (п. Фирово, ул. Школьная – ЦРБ; п. Фирово, ул. Школьная – ул. Совхозная; п. Фирово, ул. Школьная, 18; п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная – ул. Цнинская; п. Фирово, ул. Советская, ул. Московская, ул. Правды; ГРС – ОАО «Востек»)  
	Август
	
	Иванов Роман Николаевич – директор Фировского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Тверь" в г. В.Волочке. 
	

	75. 
	Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции (п. Фирово, ул. Школьная – ЦРБ; п. Фирово, ул. Школьная – ул. Совхозная; п. Фирово, ул. Школьная, 18; п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная – ул. Цнинская; п. Фирово, ул. Советская, ул. Московская, ул. Правды; ГРС – ОАО «Востек»)  
	Август 
	
	Иванов Р.Н.
	

	76. 
	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов (ГРС на Фирово, поле перед Фирово, Фирово Советская перед ГРП, Фирово Советская после ГРП, Б.Эскино поле, Б.Эскино перед ГРП, Б.Эскино после ГРП, Б.Эскино на Сосновку, Б.Эскино у водокачки, Фировский район с. Покровское, Сосновка перед ПГБ, Сосновка после ПГБ, Фирово перед ШРП № 11, Фирово после ШРП № 11, Фирово у ж/д переезда на ПЭП)
	Май-июль
	
	Иванов Р.Н.
	

	77. 
	Техническое обслуживание ГРП, ГРПБ, ГРУ (п. Фирово, ул. Советская, ГРПБ № 03\39 (№1), д. Б.Эскино, ГРПБ № 03\40 (№2))
	Апрель-май
	
	Иванов Р.Н.
	

	78. 
	Покраска газопроводов (ГРП № 03\39 п. Фирово, ул. Советская; ГРП № 03\40 д. Б.Эскино; Ремонт ковера контрольной трубки на межпоселковом газопроводе ГРС – Фирово)
	Июль
	
	Иванов Р.Н.
	

	79. 
	Подготовка охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения (п. Фирово, ул. Советская, д. 22 ПЭП)
	Июль
	
	Иванов Р.Н.
	

	80. 
	Подготовка систем дымоотведения и вентиляции (п. Фирово, ул. Советская, 22  ПЭП; п. Фирово, ул. Советская, ГРПБ № 03/39 (№1); д. Б.Эскино, ГРПБ №03/40 (№2); п. Сосновка, ул. Школьная, ГРПБ № 03/42 (№4))
	Август 
	
	Иванов Р.Н.
	

	81. 
	Подготовка теплогенераторов и систем отопления (п. Фирово, ул. Советская, 22  ПЭП; п. Фирово, ул. Советская, ГРПБ № 03/39 (№1); д. Б.Эскино, ГРПБ №03/40 (№2); п. Сосновка, ул. Школьная, ГРПБ № 03/42 (№4))
	Август
	
	Иванов Р.Н.
	

	82. 
	Подготовка систем водоснабжения и водоотведения (п. Фирово, ул. Советская, 22 ПЭП)
	Июль 
	
	Иванов Р.Н.
	

	83. 
	Подготовка систем электроснабжения и связи (п. Фирово, ул. Советская, 22 ПЭП)
	Сентябрь 
	
	Иванов Р.Н.
	

	84. 
	Подготовка АДС и эксплуатационных подразделений к выполнению аварийных работ в осенне-зимний период (корректировка планшетов, корректировка маршрутных карт, создание запаса растворителя и технических средств для устранения закупорок, обеспеченность зимней спецодеждой)
	Июль-август
	
	Иванов Р.Н.
	

	ООО «Объединенная электросетевая компания»

	85. 
	Наличие производственного контроля, обеспечивающего соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов
	постоянно
	
	Белых Анна Михайловна – производственно-технический отдел
	

	86. 
	Укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического, технологического) персонала для работы в осенне - зимний период.
	II, III квартал
	
	Музалев Виктор Иванович - Исполнительный директор Фировского отделения ООО «Объединенная электросетевая компания»
	

	87. 
	Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой.
	постоянно
	
	Музалев В.И.
	

	88. 
	Наличие графика проведения противоаварийных тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций и проведение в соответствии с таким графиком тренировок. 
	II, III квартал
	
	Музалев В.И.
	

	89. 
	Наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ.
	постоянно
	
	Музалев В.И.
	

	90. 
	Наличие и выполнение организацией разработанного ею плана подготовки к работе в осенне-зимний период, включающего в себя, в том числе, проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта, технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И.
	

	91. 
	Капитальный ремонт сетевого оборудования (ВЛ 0,4 кВ – 0,7 км; п. Великооктябрьский, ул. Мира, ул. Кооперативная).
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И.
	

	92. 
	Текущий ремонт (ТП – 21 шт; ВЛ 3-10 кВ – 0,64 км; ВЛ 0,4 кВ – 3,91 км) и техническое обслуживание (ТП – 29 шт; ВЛ 3-10 кВ – 16,0 км; ВЛ 0,4 кВ – 47,06 км; КЛ 3-10 кВ – 13,76 км; КЛ 0,4 кВ – 6,1 км) электросетевого оборудования (п. Фирово, п. Комсомольский, п. Труд, п. Лесной, п. Великооктябрьский).
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И.
	

	93. 
	Опиловка охранных зон ВЛ-0,4-10 кВ (9,076 км) (п. Фирово, п. Комсомольский, п. Труд, п. Лесной, п. Великооктябрьский).
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И.
	

	94. 
	Согласно листам осмотров оборудования, провести сезонную доливку масла в силовых трансформаторах ТП (100 кг) (п. Фирово, п. Комсомольский, п. Труд, п. Лесной, п. Великооктябрьский).
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И.
	

	95. 
	Обеспечение готовности к выполнению в осенне-зимний период передачи электрической энергии и мощности в пределах пропускной способности объекта электросетевого хозяйства, определенной в установленном порядке.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И.
	

	96. 
	Положительная оценка результатов проведения противоаварийной тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период, проведенной в период работы комиссии.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И.,
Ефимов Андрей Юрьевич – Центр Управления Сетями
	

	97. 
	Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих функции по государственному контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, по устранению выявленных нарушений требований безопасности на объектах электроэнергетики, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температур наружного воздуха и похождения максимума потребления электрической энергии (мощности).
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Савинская Надежда Александровна - Отдел охраны труда и техники безопасности
	

	98. 
	Готовность к работе схем защиты и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания.
	Постоянно
	
	Музалев В.И., Смирнов Юрий Владимирович -  Группа высоковольтных сетей
	

	99. 
	Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Ефимов А.Ю.
	

	100. 
	Наличие и выполнение планов проверки и профилактических работ устройств релейной защиты.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Смирнов Ю.В.
	

	101. 
	Наличие и выполнение годового плана ввода в эксплуатацию, реконструкции (модернизации) объектов электроэнергетики в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, влияющих на обеспечение готовности к производству электрической и тепловой энергии, передаче электрической энергии (мощности) потребителям в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности).
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Ковбас Сергей Павлович - Отдел выполнения инвестиционных программ, нового строительства, капитальных ремонтов зданий и сооружений
	

	102. 
	Наличие и соблюдение в сетевых компаниях графика проведения сетевых противоаварийных тренировок дежурного персонала по вводу графиков аварийного . ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), проводимых с участием субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, и устранение замечаний, выявленных по результатам тренировок в установленные сроки.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Ефимов А.Ю.
	

	103. 
	Отсутствие на момент осуществления проверки готовности нарушений установленных требований к эксплуатации оборудования, устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики и устройств связи, создающих риск нарушения работы объектов электроэнергетики в условиях работы при низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), которые невозможно устранить к периоду максимума потребления электрической и тепловой энергии.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Ефимов А.Ю.
	

	104. 
	Соблюдение требований и правил работы с персоналом.
	Постоянно
	
	Музалев В.И.
	

	105. 
	Обеспеченность персонала средствами коллективной защиты', нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий электропередачи и оборудования, схемами, первичными средствами пожаротушения.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И.,  Савинская Н.А.
	

	106. 
	Соблюдение субъектами электроэнергетики, владеющими на праве собственности или ином законном основании объектом по производству электрической энергии или объекта электросетевого хозяйства требований к диспетчерским каналам с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта  оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и выполнение такими субъектами электроэнергетики согласованной  субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике программы модернизации и расширения систем сбора и передачи информации.
	25.09.16 г.
	
	Ефимов А.Ю.
	

	107. 
	Отсутствие к дате выдачи паспорта готовности длительных (более 20 суток) аварийных ремонтов основного оборудования, обеспечивающего несение электрической и тепловой нагрузки, характерной для осенне-зимнего периода, срок окончания ремонта которого заканчивается после 15 ноября текущего года.                           
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Ефимов А.Ю.
	

	108. 
	Выполнение работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и сооружений.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Ковбас С.П.
	

	109. 
	Отсутствие невыполненных в установленные сроки мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, оказывающих влияние на работу объектов электроэнергетики в условиях низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической и тепловой энергии.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И.
	

	110. 
	Выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц.
	Постоянно
	
	Музалев В.И.
	

	111. 
	Наличие перечней сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, соответствующих им типовых бланков (программ) переключений, утвержденных в установленном порядке.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Смирнов Ю.В.
	

	112. 
	Исправное состояние блокировок безопасности в электроустановках или наличие перечня неисправных блокировок и, соответственно, графика устранения неисправностей блокировок, его своевременное выполнение.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Смирнов Ю.В.
	

	113. 
	Обеспеченность оперативно-выездных и линейных бригад транспортными средствами и средствами связи.
	25.09.16 г.
	
	Кузнецов Михаил Владимирович - Отдел эксплуатации автотранспорта и спецтехники
	

	114. 
	Наличие порядка, определяющего действия персонала при организации аварийно-восстановительных работ.в условиях возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей электрической энергии.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Смирнов Валерий Евгеньевич - Отдел текущей эксплуатации
	

	115. 
	Выполнение совместно с гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями заданий по объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки, специальной автоматики отключения нагрузки, а также готовности к вводу в действие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Смирнов В.Е.
	

	116. 1
	Отсутствие фактов эксплуатации основного электротехнического маслонаполненного оборудования сверх установленного срока эксплуатации без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации указанного оборудования.
	25.09.16 г.
	
	Музалев В.И., Смирнов В.Е.
	

	Фировский РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»

	117. 
	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (20 шт) Коноково, Уткино, Городок, Каменка, Букино, Городок, Дубровка-1 Детск. Комбинат, Садовод, Коттеджи Комсомольский, Рождество-1, Яблонька, Дубровка-1 Котельн, Сосновка-2 Школа, Иваньково, Федоров Двор, Комкино, Новосселье-2 КЗС, Н.Козьяново, Лесозавод, Озерево 
	Октябрь 2016 г.
	280,214 тыс.руб.
	Ипатов В.Г. – начальник Фировского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»
	

	118. 
	Капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ (общая протяженность – 18,56 км) Граничный, Гадыши-2, Стан-1 Коровник, Поддубье, Гадыши-1, Дубровка-1 Детск. Комбинат, Рождество-1, Иваньково, Черная Грязь.
	Сентябрь 2016 г.
	288,959 тыс.руб.
	Ипатов В.Г.
	

	119. 
	Механическая расчистка просек воздушных линий (5,28 Га) Дубровка.
	Май 2016 г.
	
	Ипатов В.Г.
	

	120. 
	Ручная расчистка просек воздушных линий (40,4 Га) Рождество, Труд, Дубровка, Фирово, Городок, Ходуново, Обогорье, Новоселье, Жуково.
	Октябрь 2016 г.
	
	Ипатов В.Г.
	


